Planning


ACTIVITEIT
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Weeknummers 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 Overleg Bewonerscommissie
2 Inloopavond bewoners
3 Werkvoorbereiding Gerco en Van Wijk
4 Cultuurhistorisch onderzoek (Jan van der Hoeve)
5 Werkzaamheden Gerco (brandwerende afdichtingen)
6 Werkzaamheden Van Wijk (hang-/sluitwerk, houtrot, schilderwerk)
Bouwvak
7 Huidige situatie in kaart brengen (architect)
8 Ontwerp toegangsdeuren woningen en spiegeldraadglas
9 Overleg monumentencommissie / omgevingsvergunning?
Bouwvak
10 Goedkeuring monumentencommissie / omgevingsvergunning?
11 Start werkzaamheden Gerco (toegangsdeuren en draadglas)
12 Haalbaarheidsonderzoek (duurzaamheidsscenario's)
13 Projectbesluit - besluitvorming RvC Bo-Ex